Agência Nacional de Vigilância Sanitária

XXXVII Reunião Ordinária do SGT Nº 11 "Saúde" – Mercosul
Comissão de Produtos para a Saúde

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO DE COOPERAÇÃO SOBRE BD / BE / BIOISENÇÕES

Mês	**1 – Nov/11**	**2 – Dez/11**	**3 – Jan/12**	**4**	**5 – Mar/12**	**6 – Abr/12**	**7 – Mai/12**	**8**	**9 – Jul/12**
R1 – Seminário e Oficina Internacional de Intercâmbio									
A.1.1. Selecionar os técnicos que participarão do Seminário Internacional	7/10/11								
A1.2. Realizar primeiro módulo do Seminário Internacional com 2 representantes p/ País	7-11/11/11								
A1.3. Realizar segundo módulo do Seminário Internacional com 2 representantes p/ País					5-9/3/12				
R2 – 4 (quatro) Inspeções a Centros brasileiros de Pesquisa em BD/BE									
A.2.1. Selecionar os técnicos de cada inspeção aos Centros Brasileiros de Pesquisa em BD/BE.					9/3/12				
A.2.2: Realizar inspeções ao Centro de Pesquisa em BD/BE c/ 2 representantes do MERCOSUL						9-13/4/12			
A.2.3: Realizar inspeção a um Centro de Pesquisa em BD/BE c/ 2 representantes do MERCOSUL						23-27/4/12			
A.2.4: Realizar inspeção a um Centro de Pesquisa em BD/BE c/ 2 representantes do MERCOSUL							7-11/5/12		
A.2.5: Realizar inspeção ao Centro de Pesquisa em BD/BE c/ 2 representantes do MERCOSUL							21-25/5/12		
R3. 4 (quatro) visitas técnicas para análise de dossiês de BD/BE a ANVISA									
A.3.1. Selecionar os técnicos que participarão de cada visita técnica à ANVISA	11/11/11								

A.3.2. Realizar Visita Técnica com 2 representantes do MERCOSUL - Uruguay		28/11-2/12/11							
A.3.3. Realizar Visita Técnica com 2 representantes do MERCOSUL - Argentina		05-09/12/11							
A.3.4. Realizar Visita Técnica com 2 representantes do MERCOSUL – Venezuela			16-20/1/12						
A.3.5. Realizar Visita Técnica com 2 representantes do MERCOSUL – Paraguay			23-27/1/12						
R4. Avaliação dos resultados e consolidação de documento com diagnóstico dos Estados Partes									
A.4.1. – Reunião para apresentação do diagnóstico e dos resultados das atividades técnicas previstas no projeto pelo corpo técnico aos Dirigentes (2 técnicos e 1 dirigente); e realização de Oficina.									2-6/7/12