



FARMACOPÉIA MERCOSUL



ANEXO III – PROGRAMA DE TRABALHO Reunião do CTT de Radiofarmacos Farmacopeia Mercosul

Atividades	Andamento (situação)	Resultados	Responsáveis	Prazo
Finalizar el capítulo general PREPARACIONES RADIOFARMACEUTICAS	Parcialmente concluido	El capitulo fue armonizado. Pendiente incluir referencias de capítulos generales	GE	No informado
Finalizar la Monografía SODIO PERTECNECIATO (^{99m}Tc) DE, SOLUCION INYECTABLE.	Parcialmente concluido	La monografia fue armonizada. Pendiente incluir referencias de capítulos generales	GE	No informado
Tratamiento de la monografía de Tecnecio Medronato,	En proceso	Se armonizaron la mayoría de los puntos. 1) Resta ajustar detalles técnicos referentes a la valoración de Sn y distribución biológica. 2) Queda a consideración del GE la inclusión de métodos alternativos y el desarrollo de estándares.	1)CTT Radiofármacos 2)GE	1) Nov/2013 2) No informado
Tratamiento de la monografía de Sodio Ioduro 131	En proceso	Se comenzó a discutir los documentos y se continuará trabajando	CTT Radiofármacos	Dic/2013
Tratamiento de la monografía de Sodio Ioduro 123	En proceso	Se comenzó a discutir los documentos y se continuará trabajando	CTT Radiofármacos	Dic/2013
Intercambio de documentos para el tratamiento de las nuevas monografías propuestas: <ul style="list-style-type: none"> • DTPA- ^{99m}Tc • Sestamibi ^{99m}Tc • Macroagregados de albúmina ^{99m}Tc • FDG 	A ser realizado		Coordinadores de Brasil y Argentina	Ago/2013
Comenzar el tratamiento de las siguientes monografías <ul style="list-style-type: none"> • DTPA- ^{99m}Tc • Sestamibi ^{99m}Tc • Macroagregados de albúmina ^{99m}Tc • FDG 	A ser realizado		CTT Radiofármacos	Durante el 2013 y al término de la resolución de los puntos anteriores



FARMACOPÉIA MERCOSUL

